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ПЛАН - ГРАФИК ВВЕДЕНИЯ ФГОС НОО

в МОУ «Казачинская СОШ
на 2010-2011 год
1.     Создание нормативного обеспечения введения ФГОС
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Издание приказа по школе « О создании рабочей группы по введению ФГОС НОО»  
	Декабрь 2010
	Приказ по школе
	Директор школы

Зам.дир., курирующий ФГОС



	2
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении
	Декабрь 2010
 
	Наличие плана-графика

Утверждение плана-графика решением КС
	Администрация школы 

Руководитель рабочей группы  по введению ФГОС:

 

	3
	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования

( из федерального перечня)
	Вторая декада декабря 2010
	Список учебников в соответствии с Приказом  Минобрнауки РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2011/2012 учебный год.
	Директор школы 

 Попова Г.Г., Толстикова Л.Н. 

	4
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования  образовательного учреждения.

Утверждение данной программы.
	Январь-март

2011

апрель 2011
	Наличие программного документа 
	Рабочая группа  по введению ФГОС

	5
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения, внесение изменений в Устав, локальные акты.
	Январь-май
2011 г.
	Наличие  пакета должностных инструкций,

локальные акты 
	Директор школы
 Зам.дир., курирующий ФГОС
 специалист по кадрам

 

	6
	Разработка (на основе БУП) утверждение учебного плана ОУ, организация его исполнения
	Февраль, корректировка

Июнь (август)

2011 г.
	Наличие учебного  плана 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

	7
	Разработка рабочих программ ОУ с учетом Примерных  Программ по учебным предметам, примерных программ по отдельным предметам вариативной части базисного учебного плана
	Февраль-март 2011 г. корректировка

Июнь (август)

2011 г.
	Наличие программ по учебным предметам 
	Зам.дир., курирующий ФГОС
Рабочая группа  по введению ФГОС:  

	8
	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности ОУ
	Февраль– март

корректировка

Июнь (август)
	Наличие программного документа 
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению   

	9
	Разработка модели договора между родителями и школой, закрепляющий права и обязанности всех участников образовательного процесса в условиях внедрения ФГОС
	Февраль – март

2011 г.
	Модель договора 
	Администрация школы



	
	Разработка Программ методической работы по вопросам введения ФГОС начального общего образования в ОУ
	Апрель – май

2011 г.
	Наличие проекта плана методической работы в ОУ

Наличие проекта плана работы  МО учителей начальных классов
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

 


                                                              2. Финансово-экономическое обеспечение
	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Планирование финансово-экономического обеспечения перехода на ФГОС 1 классов
	Сентябрь-декабрь 2010
Январавгуст 2011
	Использование бюджетных средств 2010 года на приобретение ТСО по ФГОС
	Директор

 

	2
	Привлечение для финансирования деятельности дополнительных  средств из внебюджетных источников
	В течение года 
	Поступление дополнительных финансовых средств 
	Администрация школы

 

	3
	Планирование и  расходования бюджетных и внебюджетных средств при переходе на ФГОС 1–х классов
	Поквартально

2011г.
	Приобретение запланированного материально-технического обеспечения 
	Администрация школы

 

	4
	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.
	Июнь – август

2011 г.
	Наличие дополнительных соглашений 
	Администрация школы

 специалист по кадрам

  


                                                              3.Организационное обеспечение введения ФГОС

	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Создание рабочей группы по введению ФГОС НОО  
	До 20.12.2010 г.
	Приказ по школе
	Директор школы

Зам.дир.  по УМР

	2
	Определение классов и педагогов, переходящих на ФГОС в 2011-2012 учебном году
	Январь 2011
	Список педагогов
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС О. 

	3
	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы 
	Ноябрь-декабрь 2010
	Наличие протоколов оценки   ее соответствия ФГОС и определение необходимых потребностей.
	Администрация школы

 Зам по АХЧ
Рабочая группа  по введению ФГОС

	4
	Заказ учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	Поквартально  

	Заказ учебников
	Заведующая библиотекой

Толстикова Л.Н.

	5
	Планирование курсовой подготовки директора, зам. директора, учителей начальных классов.
	Декабрь 2010
	Перспективный график  на курсовую подготовку
	Администрация школы 
Рабочая группа  по введению ФГОС

	6
	Разработка плана взаимодействия  между школой и учреждениями дополнительного образования
	Февраль - март 

2011 г.,

Июнь 2011
	Корректировка планов
	Администрация школы

 Антипина Т.В.
Учреждения ДО 

	7
	Обсуждение на   ШМО и МС перехода на ФГОС на  первой ступени образования
	В течение года
	 Рабочие планы МС и ШМО
	Зам по УМР, рук. ШМО
 

	8
	Педагогический совет по организации перехода на ФГОС
	21.04.11г
	Доклад и презентация рабочей группы,

Решение педсовета
	Администрация школы

 Рабочая группа  по введению ФГОС

	9
	Родительское собрание родителей будущих первоклассников
	май 2011
сентябрь
	Доклад и презентация рабочей группы о переходе на ФГОС НОО
	Администрация школы

 Кл. рук. 1-х классов

	10
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования
	До сентября 2011 г.
	Система работы по данному направлению 
	Администрация школы



	11
	Проведение публичной отчетности  


	Февраль- март 2011г.
	Публичные отчеты перед общественностью 
	Директор школы 

Зам по УМР Ведениктова Е.В.



4. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС

	№
	Мероприятия
	Срок
	Формальные показатели
	Ответственные

	1
	Определения  уровня готовности педагогов к реализации ФГОС

( анкетирование, собеседование)
	Сентябрь- апрел
2010-2011гг.
	Уровень готовности педагогов к реализации ФГОС
	Администрация школы

Педагог-Психолог 

	2
	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования
	Ноябрь 2010г. 
	Наличие внутришкольного плана  повышения квалификации 
	Администрация школы



	3
	Формирование заказа на повышение квалификации в условиях введения ФГОС
	Декабрь 2010
	Заявка на курсовую подготовку
	Директор школы

Зам.дир., курирующий ФГОС

 

	4
	Участие в курсах повышения квалификации
	В теч.года
	По плану ОГАОУ ДПО ИПКРО, ИИРО и др.
	Директор школы



	5. Создание информационного обеспечения введения ФГОС


	1

2 
	Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты

Проведение собрания родителей будущих 1-кл-ов «Особенности обучения по новому ФГОС»

Размещение информации о порядке и ходе проведения апробации ФГОС  на сайте школы
	Февраль,

май 2011 г.

(родительские собрания)

Январь-февраль 2011г.

В течение года
	Знание родителями  основных положений ФГОС 

Наличие информации на сайте школы 

  
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС

Администратор сайта

Антипина Л.А.
 

	4
	Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования

Анкетирование родителей учащихся 1-х классов
	I полугодие 

2011 -2012 уч.г.
	Результаты анкетирования 
	Администрация школы

 Рабочая группа  по введению ФГОС

 Рук. ШМО, уч-ля 1-х классов


	6. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС

	1

 
	Выявление материально-технических условий школы при  
	Ноябрь – декабрь 2010-2011 г.
	Наличие протоколов оценки
	Администрация школы

 

	2
	Разработка плана   по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями   ФГОС
	Декабрь 2010 г.
	Наличие плана 
	Администрация школы

 

	3
	Пополнение библиотеки согласно плану   в соответствии со спланированным бюджетом школы
	Поквартально 
	Наличие учебников
	Заведующая библиотекой

Толстикова Л.Н.

	4
	Инвентаризация и пополнение методической  базы  в связи с  введением ФГОС  в соответствии со спланированным бюджетом школы
	Поквартально  
	Наличие методических пособий.
	Заведующая библиотекой

Рабочая группа  по введению ФГОС

	5
	Создание и использование информационных стендов, классной газеты для самовыражения обучающихся.
	В течение года
	Информационные стенды.
	Администрация школы

Рабочая группа  по введению ФГОС
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