

Министерство образования Российской Федерации
РОО Администрации МО "Казачинско-Ленский район Иркутской области"
Муниципальное общеобразовательное учреждение
Казачинская средняя общеобразовательная школа

666511, с. Казачинское, Казачинско-Ленского района, Иркутской области

у. Октябрьская, 20

тел.: 2-14-87, 2-15-64 , 2-12-95 факс: 8-395- 62 - 2-15-64,

E-mail: kazahinsk@mail.ru, сайт: shkola-kaz.ucoz.ru

Утверждаю.

Директор

МОУ Казачинская СОШ

А.В. Виноградов

Решение ПС № 30 от 29.08.2014г.

Приказ № 77/3 от 29.08.2014г.



**ПЛАН-ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА)
по введению федерального
государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО)
на период 2014-2020 годы**

с. Казачинское

	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Подтверждающие документы
1.	Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО			
1.1	Решение педагогического совета школы о подготовке работы по переходу на ФГОС ООО	сентябрь 2014	Директор	Протокол ПС Совета
1.2	Планирование работы рабочей группы по вопросам подготовки и введению ФГОС ООО	сентябрь, 2014	директор	Приказ
1.3	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	январь, 2015	Зам. по УВР	План-график
1.4	Формирование банка нормативно-правовых федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	2014 -2020	Директор, зам. директора УВР	Банк нормативно-правовой документации
1.5	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования	Февраль, 2015	Зам. директора по УВР	Договор, рассмотрен на педагогическом совете от __ протокол № __
1.6	Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов: предметных, метапредметных, личностных	февраль, 2014	Зам. директора по УВР	Положение о промежуточной аттестации, утв. ШМС, протокол № от __.02.15
1.7	Разработка должностных инструкций работников с учётом ФГОС ООО и ЕТКС	Март-Апрель-2015	Зам. директора по УВР	Должностные инструкции
1.8	Приказ «О разработке образовательной программы»	Февраль, 2015	Директор	Приказ № __ от __.02.12
1.9	Приказ «Об утверждении образовательной программы»	август, 2015 - 2020	Директор	Приказ
1.10	Приказ «Об утверждении годового учебного графика»	Август, 2015 - 2019	Директор	Приказ
1.11	Приказ «Об утверждении учебного плана»	Август, 2015, август, 2016	Директор	Приказы

	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные	Подтверждающие документы
1.	Нормативно-правовое обеспечение ФГОС ООО			
1.1	Решение педагогического совета школы о подготовке работы по переходу на ФГОС ООО	сентябрь 2014	Директор	Протокол ПС Совета
1.2	Планирование работы рабочей группы по вопросам подготовки и введению ФГОС ООО	сентябрь, 2014	директор	Приказ
1.3	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования	январь, 2015	Зам. по УВР	План-график
1.4	Формирование банка нормативно-правовых федерального, регионального, муниципального, школьного уровней.	2014 -2020	Директор, зам. директора УВР	Банк нормативно-правовой документации
1.5	Разработка и утверждение формы договора о предоставлении общего образования	Февраль, 2015	Зам. директора по УВР	Договор, рассмотрен на педагогическом совете от __ протокол № __
1.6	Внесение изменений в «Положение о промежуточной аттестации» в части введения комплексного подхода к оценке результатов: предметных, метапредметных, личностных	февраль, 2014	Зам. директора по УВР	Положение о промежуточной аттестации, утв. ШМС, протокол № от __.02.15
1.7	Разработка должностных инструкций работников с учётом ФГОС ООО и ЕТКС	Март-Апрель-2015	Зам. директора по УВР	Должностные инструкции
1.8	Приказ «О разработке образовательной программы»	Февраль, 2015	Директор	Приказ № __ от __.02.12
1.9	Приказ «Об утверждении образовательной программы»	август, 2015 - 2020	Директор	Приказ
1.10	Приказ «Об утверждении годового учебного графика»	Август, 2015 - 2019	Директор	Приказ
1.11	Приказ «Об утверждении учебного плана»	Август, 2015, август, 2016	Директор	Приказы

		август, 2017 август 2018 август 2019		
1.12	Приказ «Об утверждении списка учебников и программно-методического обеспечения»	май, 2015, апрель, 2016, апрель, 2017	Директор	Приказы
1.13	Приказ «Об утверждении программы внеурочной деятельности»	Июнь, 2015, июнь, 2016 июнь, 2017 август 2018 август 2019	Директор	Приказы
1.14	Приказ «Об утверждении рабочих программ»	Август, 2015, август, 2016 август, 2017 август 2018 август 2019	Директор	Приказы
1.15	Приказ «О проведении мониторинга по реализации ФГОС ООО». Разработка плана мониторинга	Август, 2015, сентябрь, 2016, 2017, 2018, 2019	Директор	Приказ, план мониторинга
1.16	Приказ «О внесении изменений в должностные инструкции учителя- предметника»	Май, 2015	Директор	Приказ
1.17	Приказ «Об утверждении должностных инструкций работников»	Июнь, 2015	Директор	Приказ
1.18	Приказ «Об утверждении плана курсовой подготовки учителей предметников по освоению и реализации ФГОС ООО»	Март, 2014 - 2019	Директор	Приказ, план
1.19	Разработка и утверждение Положений, регламентирующих введение и реализацию ФГОС	2014 - 2019	Директор, зам. директора	Положения, приказы об утверждении

	ООО, внесение дополнений и изменений			положений
1.20	Разработка диагностических и методических материалов для оценки уровня сформированности УУД	2014 - 2019	Зам. директора	Пакет диагностических и методических материалов
2.	Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО			
2.1	Координация деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур ОУ по подготовке и введению новых стандартов	Март, 2014 – июнь, 2020	директор	Педагогический совет, протокол 24.03.2014 №24
2.2	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечивающее организацию внеурочной деятельности	2014-2020	Зам. директора по ВР, УВР	Договоры о сотрудничестве с ЦВР, ЦРБ, ДШИ, ДЮСШ
2.3	Организация курсовой подготовки на пилотных площадках района для педагогических работников по освоению и реализации ФГОС ООО	Сентябрь-май 2014 Сентябрь-декабрь 2015-2020г.	Зам. директора по УВР	Приказ «О проведении курсов на базе МОУ Ульканская СОШ №2, Магистральнинская СОШ № 2
2.4	Разработка образовательной программы по реализации ФГОС ООО на основе методических рекомендаций министерства образования Иркутской области, ОГАОУ ДПО ИПКРО и ИРО и с учетом типа и вида образовательного учреждения	Май, 2012 - 2017 (корректировка)	Зам. директора по УВР, ВР, рук. психологической службы	Образовательная программа, приказ «Об утверждении образовательной программы»
2.5.	Проведение опроса по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся и запросов родителей по использованию часов вариативной части учебного плана	Апрель-май, 2014 - 2020г.	Зам. директора по УВР, ВР	Карты опроса учащихся, Заявки на школьный компонент учебного плана
2.6.	Проведение индивидуальных консультаций по вопросам введения ФГОС основного общего образования, в том числе на сайте, блогах, форумах, вебинарах	2014/2015, 2015/2016 2016/2017 2017/2018	Зам. директора по УВР, ВР	Аналитические справки

2.7.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО
2.8.	Освоение и внедрение электронных образовательных ресурсов, обеспечивающих реализацию ФГОС основного общего образования
2.9.	Формирование заказа на учебники, дополнительную литературу (художественную, научно-популярную, справочно-библиографическую и периодические издания)
2.10	Разработка плана научно-методических мероприятий по обеспечению ведения ФГОС ООО
2.11	Участие в мониторинге (готовности и результатов пилотирования) реализации ФГОС в основной школе.
3. Информационное обеспечение введения ФГОС ООО	
3.1.	Проведение курсовой подготовки учителей-предметников, педагогических работников по информационным технологиям

2019/2020 2018/2019		
Апрель, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Зам. директора по УВР	Список учебников, программно-методического обеспечения, приказ «Об утверждении учебников и программно-методического обеспечения»
2014/2015 – 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020	Зам. директора, зав. библиотекой	Аналитические справки
Март, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019	Библиотекарь	Поступление учебников, литературы
Май, 2015 Май, 2016-2019 (корректировка)	Зам. директора по УВР	План
2014/2015 – 2018/2020	Члены рабочей группы по реализации ФГОС ООО	Результаты мониторинга, аналитические справки
Февраль-март, 2014, декабрь 2019 По графику	Зам. директора по УВР	План-график ОГАОУ ДПО ИПКРО «Об организации курсовой подготовки по ИКТ», свидетельства о прохождении

		ИПКРО		курсов
3.2.	Информирование родителей учащихся о подготовке и реализации ФГОС ООО на сайте, через родительские собрания	2014- 2020	Директор	Информация на сайте, протоколы родительских собраний
3.3.	Обеспечение образовательного процесса электронными образовательными ресурсами по реализации ФГОС ООО	2014-2020	Зам. директора по ИКТ, УВР, зав. библиотекой	Аналитические справки, каталог электронных образовательных ресурсов
3.4.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет;	2014 - 2020	Зам.директора по УВР	Аналитические справки
3.5.	Создание условий для осуществления деятельности в электронной (цифровой) форме: -планирование образовательного процесса - размещение и сохранение материалов мониторинга образовательного процесса; по реализации ФГОС ООО - взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования - взаимодействие между участниками образовательного процесса, участвующими в реализации ФГОС ООО	2012- 2020	Зам. директора по УВР	Аналитические справки, планы, результаты мониторинга
3.6.	Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС ООО	февраль 2014 - 2020	директор	Публичный отчёт
4.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ООО			
4.1.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки.	Март 2015 - 2020	Зам. директора по УВР, ВР	План курсовой подготовки, приказ «Об утверждении плана курсовой подготовки»
4.2.	Разработка рабочих программ по предметам учителями с учетом формирования универсальных	февраль-август, 2015 -2020	Руководители ЦМО	Рабочие программы, приказ «Об утверждении рабочих

	учебных действий			программ»
4.3.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС по плану РОО	2014 - 2020	Зам. по УВР Руководители ШМО	Аналитические справки
4.4.	Курсовые мероприятия, вебинары для учителей, осуществляющих переход на ФГОС ООО по плану-графику	Март-декабрь, 2015-2020	Зам. по УВР Руководители ШМО	План курсовой подготовки, приказы «Об утверждении плана курсовой подготовки»
4.5.	Обсуждение целевой программы «Успешный учитель»	Апрель, 2015	Зам. по УВР	Программа
5.	Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ООО			
5.1.	Обеспечение комплексной модели психолого-педагогического сопровождения учащихся: психологическая служба, логопед, социальный педагог	2014/2015 – 2019/2020	Директор, СПС	Аналитические материалы
5.2.	Разработка программы «Психолого-педагогическое сопровождение креативного развития обучающихся»	Апрель, 2015	СПС	Программа
6.	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС ООО			
6.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей	Март-апрель, 2014 -2020	Зам.директора по АХР, УВР	Анализ состояния материально-технической базы, заявки на приобретение оборудования и учебно-методических материалов
6.2.	Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы в соответствии с ФГОС ООО	Март-май, 2014 - 2019	Директор	План
6.3.	Оснащение кабинетов	2014 - 2020	Директор, зам по АХЧ	Заявки на приобретение, счёт-фактуры
6.4.	Оборудование помещений для организации урочной и внеурочной деятельности, исследовательской и проектной деятельности	Май- сентябрь, 2014- 2020	Директор, зам. директора по АХР, УВР	Акт приемки школы
6.5.	Обеспечение библиотеки учебно-методической	2014- 2020	Зав.	Акты по обеспечению

	литературой по ФГОС ООО		библиотекой	литературой
7.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ООО			
7.1.	Определение объёма бюджетного финансирования на оплату внеурочной деятельности	Май-август, 2014 - 2020	Директор	Тарификация
7.2.	Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников ОУ, реализующих ФГОС основного общего образования	Август-сентябрь, 2015-2020	Директор	Индивидуальные карты по оплате стимулирующих надбавок